


L'équipe a pris de l'avance (sprint)

SP
1

Les jardiniers bénévoles sont motivés et les débutants apprennent vite.

+5 de vélocité.


Reste à faire



Story technique (planif)

SP
2


Lors de la planification, l'équipe de jardiniers propose d'assécher l'entrée du jardin pour faciliter l'accès des véhicules et des jardiniers.



Anomalie mineure (revue)

SP
2

Lors de la visite hebdomadaire du jardin, les habitants, bien qu'ils admettent son utilisabilité, sont déçus par une des réalisations de la semaine.



Nouvelles fonctionnalités (planification)

SP
3


Le club de pétanque et l'association des apiculteurs réclament respectivement un terrain de boules et un espace pour installer des ruches. Leurs adhérents sont de nouveaux "clients" pour le jardin.



Demande impromptue (planification)

SP
3


Un jardinier vous signale qu'un élu influant lui a fait savoir pendant le weekend que les habitants ne rejoindraient jamais le jardin si un barbecue n'y était pas installé.



Problème technique (sprint)

SP
4

Les jardiniers vous signalent que suite à un problème technique, la plus grosse réalisation de la semaine va prendre 2 fois plus de temps que prévu.



Anomalie majeure (revue)

SP
4

Lors de la visite hebdomadaire du jardin, les habitants mettent le doigt sur un gros problème concernant votre réalisation de plus petite valeur métier.

