L'équipe a pris SP
de l'avance
(sprint)
Les jardiniers bénévoles sont
motivés et les débutants
apprennent vite.

+5 de vélocité.

Story technique
(planif)

SP
Lors de la planification, I'équipe
de jardiniers propose d'assécher
I'entrée du jardin pour faciliter
I'acces des vehicules et des
jardiniers.

Anomalie mineure
(revue)

SP
Lors de la visite hebdomadaire du
jardin, les habitants, bien qu'ils
admettent son utilisabilité, sont

dégus par une des réalisations de
la semaine.
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Le club de pétanque et
I'association des apiculteurs
réclament respectivement un
terrain de boules et un espace
pour installer des ruches. Leurs
adhérents sont de nouveaux
"clients" pour le jardiin.

NEW !
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Agile Garden

Un jardinier vous signale qu'un

élu influant lui a fait savoir pendant
le weekend que les habitants ne
rejoindraient jamais le jardin si un
barbecue n'y était pas installé.
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Agile Garden

Les jardiniers vous signalement
que suite a un probléme
technique, la plus grosse
réalisation de la semaine

va prendre 2 fois plus de temps
que prévu.

221

-

Agile Garden

Anomalie majeure
(revue)

SP
Lors de la visite hebdomadaire du
jardin, les habitants mettent le

doigt sur un gros probléme
concernant votre réalisation

de plus petite valeur métier.
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